

Załącznik nr 1
do Regulaminu naboru oraz realizacji Projektu grantowego

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Realizacja projektu będzie przeprowadzona w dwóch etapach, przy czym drugi etap jest uzależniony od tego czy Gmina Ożarówice uzyska dofinansowanie na realizację Projektu:

ETAP I – Wybór Grantobiorców oraz złożenie wniosku o dofinansowanie przez Grantodawcę (Gminę Ożarówice) – grudzień 2017 – marzec 2021

Lp.	Działanie	Termin
1	Zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie – złożenie dokumentów zgłoszeniowych	(minimum 30 dni roboczych) od 11.12.2017r. do 31.12.2021r.
2	Planowana organizacja spotkań informacyjnych	od 25, 26, 27, 29 października 2017r. do 30.06.2021r.
3	Przeprowadzenie weryfikacji technicznych obiektów pod kątem możliwości montażu instalacji OZE wskazanych w deklaracjach zgłoszeniowych	od 11.12.2017r. do 31.03.2022r.
4	Wybór potencjalnych Grantobiorców – powstanie ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej po weryfikacjach technicznych	do 31.03.2022r.
5	Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Gminę Ożarówice	do 01.07.2020r.
6	Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Gminę Ożarówice	Termin podpisania umowy od 15.06.2020r. do 30.06.2022r.

1.1. ETAP II – Realizacja projektu – kwiecień 2021 – 30 czerwiec 2022

Lp.	Działanie
1	Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą (Gminą Ożarówice)
2	Przeprowadzenia badania rynku przez Grantobiorcę
3	Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru dokonuje Grantobiorca).
4	Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę
5	Złożenie do Urzędu Gminy Ożarówice Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu).
6	Wykonanie inwestycji
7	Odbiór instalacji przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez Gminę Ożarówice
8	Złożenie do Urzędu Gminy Ożarówice wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami
9	Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy (mieszkańca)